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1. Inleiding 

Status IHP 

Dit IHP is in overleg tussen gemeente en schoolbesturen tot stand gekomen. De partijen hebben een akkoord 

gegeven over de visie en ambitie op onderwijshuisvesting. Het IHP vormt daarnaast een perspectief om alle 

besluiten rond investeringen in huisvesting de komende jaren hierlangs te leggen en kan iedere vier jaar 

worden geactualiseerd. Het IHP is als het ware een koersdocument en geen blauwdruk, om de twee jaar 

wordt gekeken of de denkrichtingen nog in lijn liggen met de ontwikkelingen. Op deze manier blijft flexibiliteit 

(beargumenteerd) gehouden.  

Het is aan alle partijen om te waarborgen dat projecten en daaraan gekoppelde investeringen mogelijk zijn. 

Het plan krijgt status met een vaststellingsbesluit vanuit de gemeenteraad. Hiermee staan de investeringen in 

de eerste vier jaar vast en weet de gemeenteraad welke investeringen vanaf jaar vijf en verder worden 

verwacht. Over investeringen na de eerste periode van vier jaar dient de gemeenteraad aparte besluiten te 

nemen. Naast de investering van de gemeente kan ook sprake zijn van investering vanuit schoolbesturen 

en/of andere partners, in de vorm van een bijdrage. Als partijen zich onverhoopt niet aan het IHP (kunnen) 

houden of er onderling niet uitkomen, dan wordt teruggevallen op de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Leudal. 
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2. Visie op onderwijs  

In dit hoofdstuk is de visie op onderwijs- en opvang(huisvesting) beschreven. De visie vormt het fundament 

voor het Integraal Huisvestingsplan Leudal. In een interactieve werksessie, met vertegenwoordigers van de 

schoolbesturen en de gemeente, zijn de ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op 

onderwijs(huisvesting) in de gemeente Leudal. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op enkele onderwerpen en 

verbreden we de scope naar het VO.  

De vraag die centraal staat is: “Wat willen we de kinderen in de gemeente Leudal bieden?” Aan de hand van 

verschillende thema’s wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deze vraag. Het gaat daarbij om de visie 

op groei en ontwikkeling die hieronder maar ook in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) verder wordt 

vormgegeven. 

2.1 Aanbod 

De gemeente Leudal bestaat uit 16 kernen (Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, 

Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel) met daarbinnen, in met 

name de grotere kernen, meerdere wijken. Het streven is om een dekkend aanbod met keuzevrijheid te 

voorzien, waarbij de ambitie is om een veelzijdig en hoogwaardig aanbod te blijven realisaren met 

toekomstbestendige voorzieningen binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal 

onderwijs. Indien de bevolkingsdichtheid dit niet toelaat is het mogelijk leerlingen uit betreffende kernen onder 

te brengen in één van de scholen in de omliggende kernen. Voor het voortgezet onderwijs en het speciaal 

onderwijs is het met hun regionale functie ook belangrijk om rekenschap te hebben wat er in de omliggende 

buurgemeenten gebeurt qua aanbod. 

Naast het aanbod en bereikbaarheid binnen de kernen speelt een divers aanbod van onderwijsdenominaties 

en onderwijsconcepten ook een grote rol. De gemeente en schoolbesturen streven naar het in stand houden 

en het versterken van onderwijsdiversiteit ten behoeve van keuzemogelijkheid voor ouders en voor kinderen 

de mogelijkheid tot verschillende ontwikkelroutes. Deze spreiding van het onderwijsaanbod heeft als gevolg 

dat een aantal scholen onder de opheffingsnorm komt en het is aan de schoolbesturen om daarnaar te 

kijken vanuit onderwijskwaliteit en financiering om de toekomstbestendigheid zo lang als mogelijk te 

waarborgen.  

Daarnaast worden schoollocaties gesitueerd op toekomstbestendige en goed bereikbare locaties (zowel 

bestaande als nieuwe locaties). Hierbij wordt rekening gehouden met de ligging in het voedingsgebied, 

relaties tussen wijken en dorpen, fysieke barrières en de nabijheid van andere voorzieningen.  

Primair onderwijs  

Binnen de gemeente zijn er 13 basisscholen gehuisvest. In het accommodatiebeleid van de gemeente Leudal 

staat dat kindfuncties zoveel mogelijk worden gekoppeld aan basisscholen.  

Speciaal onderwijs 

Het streven is inhoudelijk sterk onderwijs aan te bieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar 

onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. De ambitie is om al binnen het 

regulier onderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd 

onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als uitgangspunt geldt: regulier 

onderwijs als het kan, speciaal onderwijs waar het moet. Het speciaal onderwijs vervult een regionale functie. 

Voor leerlingen in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs is de ambitie om optimale groei te 

faciliteren binnen het onderwijs met als doel waardige deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst. 

Vanuit de gedachte regulier waar het kan, is ook een vorm syntheseonderwijs een mogelijke invulling. 

In algemene zin geldt dat het streven is steeds inclusiever onderwijs aan te bieden passend bij de 

mogelijkheden van kind en leerling.  
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Voortgezet onderwijs 

De gemeente en schoolbesturen zijn erg gebaat bij voortgezet onderwijs in de regio om het talent binnen de 

kernen te houden, wat ook gezien wordt als groot belang in het kader van de leefbaarheid binnen de 

gemeente. Dit houdt in dat schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een 

regionaal dekkend en kwalitatief goed onderwijsaanbod1. Op deze manier kunnen jongeren kiezen voor de 

school die het beste bij hen past en kunnen de (nadelige) gevolgen van leerlingendaling (door regionale 

terugloop van leerlingen) worden opgevangen. Binnen Leudal en omstreken biedt Sint Ursula voortgezet 

onderwijs voor leerlingen vanuit gemeente Leudal. Voortgezet onderwijs is van belang om jongeren in de 

gemeente over een langere looptijd onderwijs in de regio te kunnen laten volgen. Binnen het IHP wordt 

gezocht naar een toekomstbestendige invulling van het voortgezet onderwijs en haar onderwijshuisvesting op 

een goed bereikbare locatie. 

Basis op orde 

Voor iedere onderwijs- en opvangvoorziening geldt dat de basis goed op orde moet zijn. De ambitie is om 

aan ieder kind kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang nabij aan te bieden. Het huidige aanbod vormt 

daarbij het vertrekpunt. Een passende organisatievorm, goede ketensamenwerking (onderwijs en opvang), 

ouderbetrokkenheid en lokale betrokkenheid zijn voorwaarden om kwalitatief hoogstaand onderwijs en 

opvang aan te bieden en te kunnen blijven aanbieden. Vanuit schoolbesturen en opvangorganisaties staat 

de kwaliteit en continuïteit van het aanbod voorop en vanuit de gemeente het borgen van het huidige 

voorzieningenniveau. Beide zijn nevengeschikt aan elkaar en vragen telkens om een zorgvuldige afweging, 

bijvoorbeeld rond de toekomstbestendigheid van een locatie en de kansen om die te borgen. 

Verdere profilering 

Met de basis op orde kan een voorziening zich profileren door accenten te leggen. Daarmee ontstaat binnen 

de gemeente een breed aanbod en hebben ouders en kinderen iets te kiezen. De ouders hebben de vrijheid 

om een organisatie en profilering te kiezen die het beste bij hen en het kind past. De schoolgids/het 

schoolplan is daarbij het uitgangspunt. Hierin staat het niveau van de basiskwaliteit beschreven en wat ouders 

daar aanvullend op kunnen verwachten (pedagogisch kader/klimaat). De opvangorganisatie wordt erbij 

betrokken als het gaat om een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Het vervolgonderwijs als het gaat om de 

doorgaande lijn tot 21 jaar. 

2.2 Kindcentra 

De schoolbesturen en de gemeente hebben het streven om een bereikbaar aanbod van kindvoorzieningen 

te realiseren in kindcentra (KC). In deze kindcentra werken onderwijs en opvang samen aan een stabiele, 

intellectuele, persoonlijke en sociale groei van kinderen van 0 – 12 jaar. Op basis van lokale behoeften en wet- 

en regelgeving is een verbreding met zorg en/of ondersteuning voor kinderen en ouders noodzakelijk, om de 

kinderen met speciale behoeften te voorzien van passend en inclusief onderwijs. Daarom is ook ruimte voor 

verbreding van de samenwerking naar andere partners, bijvoorbeeld jeugdzorg, noodzakelijk. 

In een kindcentrum werken onderwijs en opvang samen aan een doorlopende lijn vanuit een gedeeld 

pedagogisch en didactisch concept. Nauwe samenwerking, gelijkwaardigheid als kindpartner (binnen de 

gestelde kaders) en vertrouwen tussen de betrokken partners is essentieel om de continuïteit in de 

samenwerking te waarborgen. Een gezamenlijke koers slaagt als er bij alle partners draagvlak aanwezig is. Dit 

vindt bij voorkeur plaats in één gebouw of in de directe omgeving. Bij nieuwbouw is het streven van een 

kindcentrum vanzelfsprekend2. Het vroegtijdig maken van (integrale) plannen stelt partners in staat om het 

gebouw zodanig in te zetten, dat het samenwerking tussen onderwijs en partners faciliteert. Bij bestaande 

bouw worden de mogelijkheden bekeken.  

 
1 VO-raad (2020), Regie op samenwerking: routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.  
2 In kleine kernen wordt specifiek gekeken hoe dit kan worden bereikt. 
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Bovendien krijgt de kwaliteit van scholen (onderwijs en opvang) een impuls. Het kindcentrum heeft de 

mogelijkheid accenten te leggen die passen bij de ontwikkelbehoefte van het individuele kind. De 

maatschappelijke opbrengsten daarvan dragen op de lange termijn bij aan maatschappelijke vraagstukken 

zoals participatiebevordering en gezondheidsontwikkeling.  

2.3 Doorlopende ontwikkellijn 

De doorlopende ontwikkellijn van opvang en primair onderwijs kan ook worden doorgetrokken naar het 

voortgezet onderwijs en verder om een ontwikkellijn van 0-18 jaar (voor het speciaal onderwijs tot 21 jaar) te 

creëren (inclusief de leerlingen in het speciaal onderwijs). De focus bij de overgang van kinderopvang naar 

primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en vervolgens naar het vervolgonderwijs ligt op de warme 

overdracht3. Daarnaast ligt in het voortgezet onderwijs de aandacht op het leren van vaardigheden en 

competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs en in de samenleving. Dit kan ook worden vormgegeven 

in samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zoals het aanbieden van gastlessen. Dit komt 

mooi naar voren in een hybride leeromgeving die ervarend leren mogelijk maakt.  

Binnen Leudal wordt gewerkt aan meer samenwerking tussen de typen onderwijs om de overgang en 

doorgaande ontwikkellijn voor leerlingen te versoepelen. Deze samenwerking is zich verder aan het 

ontwikkelen, er worden mogelijkheden verkend en afgetast en ook verkennende projecten gestart. De 

komende jaren moet blijken op welke wijze dit zich verder gaat ontwikkelen en welke huisvestingsvragen 

daaruit voortkomen. 

 

Vanuit de schoolbesturen wordt aangegeven dat zij waarde hechten aan een duurzame inpassing in de 

samenleving van de leerlingen in samenwerking met de andere partners (ook de partners die op afstand 

zitten). Ten aanzien van de overgang van KO naar PO naar VO verandert er veel voor het kind/de leerling wat 

van invloed kan zijn op zijn of haar ontwikkeling. Het voorzien van een laagdrempelige overgang van PO naar 

VO kan belangrijk zijn in de voorbereiding van de positie in de maatschappij.  

 
3 Zoals vastgelegd in beleidskader voorschoolse voorzieningen en ontwikkelachterstanden, later geïntegreerd in het LEA. 

Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 

Vanuit het LEA worden in 2023 twee gesprekstafels doorlopen om het aanbod in Leudal verder te verbeteren. Eén 

gesprekstafel gaat over de goede start en de andere over de doorgaande lijn.  

Gesprekstafel goede start 

De partners in de ‘eerste schil’/ het voorliggende veld (CJG, JGZ, kinderopvang, IB) richten structureel overleg in over 

doorgaande lijn, samenwerking, expertise delen, oplossingen voor knelpunten zoeken en intervisie. Het streven is te 

komen tot regionaal brede samenwerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

▪ Benutten van bestaande kansen (informeren en basis uniformiteit van de aanpak) 

▪ Meer continuïteit kinderopvang/onderwijs, denk aan BSO voor alle kinderen, meer weken VVE en rijke schooldag. 

Gesprekstafel doorgaande leerlijn 

Hier gaat het om vroeg signalering van problemen in de ontwikkeling en daarnaast het actief informeren van ouders 

over de opvoeding. Partijen werken toe naar meer ruimte voor samenwerking bij zorgen in ontwikkeling of omgeving 

door JGZ en kinderopvang en onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

▪ Eén kind, één gezin, één plan mét ouders! 

▪ Het aanbieden van gastlessen 

▪ Gezamenlijke ontsluiting van informatie in voor professionals toegankelijk systeem 

De gesprekstafels van de LEA kunnen bijvoorbeeld uitmonden in een convenant waarin het aanbod voor kinderen in 

Leudal wordt geborgd en wat leidend is voor de aanpak en betrokkenheid van professionele organisaties. 
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Belangrijk aspect is de rol van de schoolbesturen, zij zijn bepalend wanneer het gaat over de schaalgrootte in 

relatie tot de leefbaarheid van de omgeving en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen/leerlingen 

vanuit een veilige situatie. 

2.4 Betekenisvolle leeromgeving 

Betekenisvol leren is, zowel binnen het primair, speciaal als voortgezet onderwijs, steeds vaker zichtbaar. Leren 

door te ervaren en te ontdekken, in de vorm van praktijk, excursies, gastlessen, stages, et cetera. 

Schoolbesturen en samenwerkende partijen hechten er waarde aan hun leerlingen vroegtijdig met de 

beroepspraktijk kennis te laten maken. Dat vraagt om hybride docenten en samenwerkingsverbanden met 

bedrijven, instellingen en andere organisaties. Hier zijn verschillende modellen mogelijk, variërend van 

incidentele ontmoetingen met de beroepspraktijk (hiervoor is geen structurele onderwijsruimte nodig) tot een 

structurele integratie van onderwijs en beroepspraktijk, dan wel op de school of bij een externe partner. 

Onderwijsruimte wordt in dat laatste geval gedeeld met de partner. 

2.5 Inclusief en passend onderwijs 

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden; landen 

moeten zorgdragen voor een inclusieve samenleving, waartoe inclusief onderwijs behoort. De schoolbesturen 

en de gemeente onderschrijven het belang van het aanbieden van passend en inclusief-onderwijs. 

Kansengelijkheid en het recht op kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen is belangrijk.  

Leudal heeft op de basis van de benchmark een bovengemiddeld aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. 

Vanuit het samenwerkingsverband PO en VO4 loopt een onderzoek hoe dit aantal te verlagen. De gemeente 

en schoolbesturen hebben belang bij een evenredige behandeling van deze leerlingen en de kloof tussen 

regulier en speciaal onderwijs zo klein mogelijk te maken. Een kind heeft er baat bij om zo regulier onderwijs te 

volgen met de begeleiding welke het kind nodig heeft waar dat mogelijk is. Het adagium is regulier waar dat 

kan en speciaal waar dat moet.  

School zal zodanig een sterke pedagogische basis moeten bieden waarbij laagdrempelig advies over 

opvoeden en opgroeien voor ouders een plaats krijgt. Duidelijk is dat de school hierin steeds meer als sociale 

basis gaat dienen waar ouders “laagdrempelig” terecht kunnen voor advies. Dit vraagt om samen optrekken, 

inclusief andere externe partners waar mogelijk, om een optimaal aanbod te kunnen creëren. Door te 

denken aan het combineren van onderwijs en zorg door het inzetten van expertise op regulier onderwijs, kan 

men voorliggend zijn op een traject met bijvoorbeeld jeugdzorg en ontstaat er een meer tweerichtingsverkeer 

tussen de partijen. Het samen optrekken waarbij onderscheid mogelijk is, behoort tot een pré. Dit vraagt een 

andere blik op huisvesting die nader moet worden onderzocht door de schoolbesturen. In het 

accommodatiebeleid Leudal staat dat er een goede spreiding moet zijn van jeugdvoorzieningen over de 

gemeente maar ook dat samenwerking en bundeling zoveel mogelijk wordt nagestreefd binnen het domein 

jeugd en/of binnen de kern met andere activiteiten. 

Scholen hebben per 1 augustus 2014 de zorgplicht om een passende onderwijsplek voor ieder kind te 

realiseren. Kinderen gaan in principe naar het reguliere onderwijs, waar ze worden uitgedaagd op basis van 

de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte. Wanneer de zorgbehoefte toeneemt en/of scholen niet 

tegemoet kunnen komen aan de zorgbehoefte, is de school verantwoordelijk om in overleg met ouders en 

schoolbesturen binnen de regio een passend onderwijsaanbod te realiseren. Inclusiever en thuisnabijer 

onderwijs is een proces en gaat ervan uit dat het onderwijs voor meer leerlingen toegankelijk is en niemand 

wordt uitgesloten op basis van beperkingen. Kinderen leren, spelen en werken samen en ieder kind kan zich 

optimaal ontwikkelen met ondersteuning die daarvoor nodig is. Kinderen krijgen hiermee gelijke kansen op 

school, maar ook in de maatschappij. 

 
4 De schoolbesturen maken onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden. 
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Schoolbesturen en gemeente onderschrijven het belang van het aanbieden van passend en inclusiever 

onderwijs. Kansengelijkheid voor alle leerlingen is belangrijk. Passend en inclusiever onderwijs vraagt om een 

ander (flexibel) ruimtegebruik, bijvoorbeeld ruimten waar, onder begeleiding, zelfstandig of in kleine groepen 

kan worden gewerkt door leerlingen, maar ook door externe zorgaanbieders of begeleiders. De doelstelling is 

om tussen gemeente en schoolbesturen tot passende huisvesting, afgestemd op de specifieke behoefte, te 

komen waarbij de drempel voor ouders laag blijft om binnen te lopen en om advies te vragen. 

In hoofdstuk 3 worden de gevolgen van inclusief en passend onderwijs voor de huisvesting nader uitgewerkt.  

2.6 Samenwerkingen en relaties 

Samenwerken wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Veel maatschappelijke thema’s en functies raken nog 

meer bij elkaar betrokken. Dit IHP moet daar verder bij helpen. Het combineren van functies in één gebouw 

draagt bij aan een efficiënte samenwerking. De samenwerkingen richten zich voornamelijk op logische 

verbanden waar functies nauw aansluiten op elkaar. Een samenwerking óf het fysiek in één gebouw 

onderbrengen van allerlei verschillende soorten (maatschappelijke) functies kan daar waar logisch, maar is 

geen doel op zich. De doelstelling is om tussen gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties tot 

passende huisvesting, afgestemd op de specifieke (lokale) behoefte, te komen. Dit kan bijvoorbeeld door 

samenwerking met jeugdzorg, jeugd- en jongerenwerk of de bibliotheek. Het onderwijs en de kinderopvang 

hebben in dit proces de leiding.  

De kinderopvang speelt bij het aangaan van deze samenwerkingen een belangrijke rol. Bij ieder project dient 

de behoefte aan kinderopvang te worden geïnventariseerd en te worden meegenomen in het project. Het 

heeft de voorkeur kinderopvang zo dicht mogelijk bij de school waar de kinderen naartoe gaan of in een 

kindcentrum te situeren. De opvangorganisaties zijn daarbij een volwaardige en gelijkwaardige partner in het 

proces om te komen tot nieuwe of aangepaste huisvesting. Dit betekent ook dat opvang niet wijkt voor 

onderwijs zolang sprake is van zakelijke huurafspraken op basis van een kostprijsdekkend tarief. 

Voor andere organisaties/functies dan opvang kunnen ook per project op basis van behoefte afspraken 

worden gemaakt.  

 

Stelselwijziging kinderopvang 

Op dit moment is landelijk een ontwikkeling bezig om op termijn de kinderopvang (bijna) gratis te maken 

en ook een stelselwijziging mogelijk te bewerkstelligen. De vraag naar kinderopvang zal daardoor 

vermoedelijk toenemen. In de scenario-ontwikkeling wordt daaraan aandacht besteed. 
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3. Visie op onderwijshuisvesting 

De visie op (onderwijs)huisvesting gaat in op gerelateerde thema’s zoals toekomstbestendigheid, 

multifunctionaliteit, duurzaamheid, circulariteit, binnenklimaat, et cetera. Voor elk thema is de gezamenlijke 

visie en ambitie beschreven. Daarnaast is deze ambitie vertaald in concrete en haalbare spelregels voor de 

uitvoering. 

Het zorgen voor adequate huisvesting is belangrijk omdat de huisvesting actief bijdraagt aan de leer- en 

ontwikkelmogelijkheden van kinderen en leerlingen. Goede huisvesting zorgt voor een omgeving waarin door 

leerkrachten en personeel een klimaat kan worden gerealiseerd waarin ontplooiingsmogelijkheden optimaal 

zijn. Door te zorgen voor goede huisvesting levert dit actief een bijdrage aan de ontwikkeling van de jongste 

inwoners van Leudal en daarmee het potentieel van alle toekomstige inwoners. Dit vormt een belangrijke 

drijfveer voor dit IHP. 

3.1 Wettelijke taken 

De gemeente Leudal heeft wettelijke taken waaraan ze moet voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor 

het voorzien in huisvesting van scholen met (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Scholenbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het onderhoud, de exploitatie en inpandige aanpassingen en worden hiervoor 

vergoed. Figuur 1 geeft weer wat door de wetgeving is bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende 

onderdelen: 

▪ Een verplichting voor het vaststellen van een integraal huisvestingplan (IHP) voor gemeenten en 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor schoolbesturen; 

▪ Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is; 

▪ Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven; 

▪ Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat. 

NB: Ons advies is om nu nog niet toe te werken naar vastgestelde actuele duurzame 

meerjarenonderhoudsplannen zoals in de wetgeving in ontwikkeling staat. Als de wetgeving wordt 

vastgesteld kan dit meegenomen worden bij de eerstvolgende actualisatie van het IHP Leudal. Dit is iets om 

te bespreken/kort te sluiten met elkaar de komende tijd. 

Figuur 1: Overzicht wettelijke taken gemeente en schoolbestuur 
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3.2 Regionale samenwerking 

Samenwerking Midden-Limburg 

De gemeenten Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert onderhouden 

een netwerksamenwerking Samenwerking Midden-Limburg. Deze gemeenten delen één gezamenlijke 

investeringsagenda waaronder ook onderwijs valt. Deze investeringsagenda is onderverdeeld in de 

speerpunten circulair en biobased, agrifood, landschap en natuur, onderwijs en arbeidsmarkt, economie en 

innovatie, mobiliteit, wonen en leefbaarheid, recreatie en toerisme. 

Ten aanzien van de zorgstructuur trekt met in de samenwerking op met Weert en Nederweert (Samenwerking 

Midden-Limburg West). 

Samenwerkingsverbanden PO en VO 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg betreft alle leerlingen in het 

(speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw 

en Echt-Susteren. In dit samenwerkingsverband werken 14 schoolbesturen samen die het bevoegd gezag zijn 

van 60 basisscholen, 3 SBO-scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 12.000 leer-

lingen het onderwijs verzorgen. 

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 31.02 betreft alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO), 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) uit 6 gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Leudal, 

Maasgouw, Roerdalen en Roermond. 

3.3 Toekomstbestendige onderwijshuisvesting 

Schoolbesturen, opvangorganisatie en gemeente streven naar gebouwen die toekomstbestendig zijn voor 

volgende generaties. In lijn met het Nationaal Klimaatakkoord vraagt dit om verantwoord gebruik te maken 

van beschikbare energiebronnen en materialen om de invloed op klimaatveranderingen te beperken. 

Gemeente en schoolbesturen zijn samen vanuit hun zorgplicht voor onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor 

de verduurzamingsopgave. Concrete afspraken tussen de gemeente en schoolbesturen zijn nodig om de 

verduurzaming van schoolgebouwen een impuls te geven en te zoeken naar haalbare en betaalbare 

oplossingen. Ook opvangorganisaties zijn actief bezig met duurzaamheid en verduurzaming van hun 

huisvesting. Duurzaamheid heeft betrekking op verschillende thema’s die onderstaande worden toegelicht. 

Toekomstbestendige huisvesting gaat echter verder dan alleen duurzaamheid en energie. Multifunctionaliteit, 

flexibel ruimtegebruik en Total Cost of Ownership (TCO) zijn hierbij ook belangrijke thema’s. 

De schoolbesturen zien kansen om een fysieke koppeling te maken tussen het PO en VO door ruimten 

geschikt te maken voor beide doelgroepen. Er wordt zo voor de langere termijn geanticipeerd op 

schommelingen in het leerlingaantal binnen bestaande gebouwen. Bij het opstellen van het IHP worden de 

kansen voor het integreren van doelgroepen verder onderzocht.  

3.4 Invloed passend en inclusiever onderwijs 

Passend en inclusiever onderwijs5 en kinderopvang vraagt om een ander (flexibel) ruimtegebruik. Bijvoorbeeld 

ruimtes waar, onder begeleiding, zelfstandig of in kleine groepen kan worden gewerkt door leerlingen, 

externe zorgaanbieders en/of begeleiders. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente 

komen samen tot passende onderwijsplekken, afgestemd op de specifieke (lokale) behoeften. Daarbij is het 

uitgangspunt (beargumenteerd) maatwerk bieden.  

 
5 Hierbij wordt aangesloten op de landelijke routekaart inclusief onderwijs. 
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Indien er aanvullende ruimten ten behoeve van passend en inclusiever onderwijs worden gerealiseerd ligt de 

investering hiervan bij de gemeente. Van de schoolbesturen wordt verwacht dat ze deze aanvullende 

ruimten beheren en exploiteren. Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt voor wanneer andere 

partijen (bijvoorbeeld een consultatiebureau of schoolarts) de ruimte willen gebruiken.  

3.5 Flexibiliteit, ruimtegebruik en multifunctionaliteit 

Flexibiliteit en ruimtegebruik 

Voor gemeente en schoolbesturen is het wenselijk om bestaande voorzieningen zo optimaal mogelijk vorm te 

geven, rekening houdend met inhoudelijke samenwerking, passend onderwijs en leerlingenaantallen. Bij zowel 

groei als krimp is het van belang om hierop te anticiperen met behoud van het onderwijs- en 

opvangconcept.  

Bij (vervangende) nieuwbouw of renovatie is het van belang om aandacht te hebben voor toekomstige 

aanpasbaarheid. Dit betekent:  

▪ Uitbreidingsmogelijkheden: bij planvorming rekening houden met (toekomstige) uitbreiding zonder dat de 

uitbreiding het onderwijskundige of opvangconcept tenietdoet.  

▪ Aanpasbaarheid: bij planvorming rekening houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp 

en/of onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en niet 

andersom. Daarnaast is er aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing 

(en veranderingen in het binnenklimaat) zoveel mogelijk te voorkomen. 

▪ Transformeren van functie: bij scholen in kleine kernen (constructief) rekening houden met het 

transformeren van schoolgebouwen naar een andere functie voor het schoolgebouw. Dit betekent dat 

bij de planvorming rekening wordt gehouden met het veranderen van functie naar bijvoorbeeld 

woningen. Belangrijk aandachtspunt is dat de transformeerbaarheid niet ten koste mag gaan van de 

bruikbaarheid van het gebouw voor het onderwijs.  

 

Indien een situatie ontstaat waarbij een onderwijsvoorziening te maken heeft met leegstand, dan bepaalt de 

onderwijsorganisatie zelf in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Indien de leegstand door het 

schoolbestuur als probleem wordt ervaren, dient in afstemming met de gemeente een plan opgesteld te 

worden om de leegstand terug te dringen en daarmee de capaciteit af te stemmen op de behoefte. Deze 

plannen dienen te zijn afgestemd op de toekomstige normatieve ruimtebehoeften (aantal leerlingen) en 

(maatschappelijke) ontwikkelingen binnen een gebied (bijvoorbeeld dorpsontwikkelingen). Het uitgangspunt 

is niet te bouwen voor leegstand. Dit vanuit de filosofie dat de voorzieningen zijn of worden bekostigd met 

Inclusiever en gedifferentieerd onderwijs vragen om meer ruimte 

In het onderwijs zijn twee ontwikkelingen gaande die op gespannen voet staan met de normatieve vierkante 

meters. Het gaat dan om het passend onderwijs en het streven om te komen tot meer inclusiever onderwijs. 

Daarnaast ontwikkelt het onderwijs zich ook naar andere onderwijsconcepten met meer gedifferentieerde 

werkwijzen van het toekomstige onderwijs. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de ruimtebehoefte en -

vraag vanuit het onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer diversiteit aan werkplekken én meer 

spreekruimten. Dit om zo meer ruimte te geven aan begeleiding/ondersteuning (bijv. vanuit school en/of 

jeugdhulp) maar ook dat kinderen kunnen leren op de plek die bij de leerling/activiteit past (bijv. in stilte of in 

groepsverband samenwerken aan een project).  

Denkrichting is om 10% extra vierkante meters mee te nemen en per situatie wordt op maat een afweging 

gemaakt over de toepassing van deze extra meters. 

De investering van deze meer meters wordt gepleegd vanuit de gemeente. De exploitatielasten komen voor 

rekening van het schoolbestuur. De investering wordt gepleegd bij nieuwbouw (of uitbreiding) en renovatie.  
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maatschappelijke middelen. Investeringen worden daarom beargumenteerd en maatschappelijk 

verantwoord gepleegd. Bij het maken van integrale en toekomstbestendige plannen wordt vanzelfsprekend 

ook gekeken naar het huisvesten van opvangfuncties en/of overige partners.  

 

Primair onderwijs 

Vanuit de gedachte van kindcentra zijn onderwijs en opvang op basis van gelijkwaardigheid gehuisvest in het 

gebouw. Dit betekent dat bij vraagstukken rond krimp of groei opvang niet vertrekt voor het onderwijs, maar 

in overleg tussen gemeente, onderwijs en opvang wordt gekeken naar oplossingen. Deze werkwijze geeft 

onderwijs- en opvangorganisaties de mogelijkheid om per situatie maatwerk te leveren, waarbij het 

uitgangspunt is om de continuïteit te borgen die noodzakelijk is om te kunnen bouwen aan en participeren in 

langdurige inhoudelijke samenwerking. Concreet: de groei van de school mag niet leiden tot het wijken van 

de opvang, want dat is o.a. niet bevorderlijk van de doorlopende leerlijn. Dit vraagt wel om afspraken binnen 

het IHP hoe een eventuele uitbreiding wordt bekostigd en welke dekking daartegenover staat. 

Een ander belangrijk element is dat de schoolorganisatie een geheel vormt en als zodanig kan functioneren. 

Daarom is het van belang om onderwijs zoveel als mogelijk vanuit één locatie aan te bieden opdat 

groepsdoorbrekend onderwijs en onderwijs op maat in groepen goed kan worden georganiseerd. De school 

vormt samen met de opvang een geheel en wordt op een locatie gehuisvest (of opvang in directe 

nabijheid). In voorkomende gevallen treden gemeente en schoolbesturen in overleg bij een 

capaciteitsvraagstuk over tijdelijk medegebruik. Hierbij is het uitgangspunt dat het ruimtegebruik de onderwijs- 

en opvangorganisatie faciliteert en kinderen ten goede komt.  

In kindcentra waar meerdere onderwijsorganisaties onderdeel van uitmaken worden heldere afspraken 

gemaakt over gezamenlijk ruimtegebruik. Hierbij staat het huisvesten van kinderen voorop. Bij een 

capaciteitsvraagstuk treden gemeente en schoolbesturen in overleg om tot een passende oplossing te 

komen. 

Daarnaast is het belangrijk aandacht te hebben voor de veiligheid in en rondom het gebouw, ook voor de 

voorzieningen van kinderopvang. Dan gaat het over openbaar gebied zoals bijvoorbeeld nadenken over het 

scheiden van verkeersstromen waardoor leerlingen zelfstandig naar school kunnen gaan. Daarnaast is het 

belangrijk om goede haal- en brengvoorzieningen te realiseren voor taxivervoer, maar ook voor ouders die 

met de fiets komen (doel: vermijden autoverkeer rond de school). Middelen voor het openbaar gebied zijn 

geen onderdeel van de onderwijshuisvestingsmiddelen.  

Voortgezet en speciaal onderwijs 

Voor het speciaal en voortgezet onderwijs is de bereikbaarheid van voorzieningen belangrijk. Leerlingen 

moeten goed in staat zijn om zelfstandig naar school te komen of via georganiseerd vervoer. Hiervoor is het 

belangrijk om aandacht te hebben voor het openbaar gebied. Middelen voor het openbaar gebied zijn 

geen onderdeel van de huisvestingsmiddelen. 

Multifunctionaliteit 

Traditionele schoolgebouwen faciliteren onderwijs. Lesuren vinden doorgaans plaats tussen 8:00 en 16:306 van 

maandag tot en met vrijdag. Een traditioneel schoolgebouw biedt zelden de voorzieningen om het gebouw 

naast deze tijden voor andere doeleinden dan onderwijs te gebruiken. Door het treffen van de juiste 

voorzieningen is het mogelijk om multifunctioneel ruimtegebruik te bevorderen. Buiten schooltijden is het 

bijvoorbeeld mogelijk de school open te stellen voor het gebruik van de bibliotheek en het beschikbaar stellen 

van de sportzaal voor verenigingen. Om dit te bewerkstelligen dient echter wel rekening te worden gehouden 

met een aantal facetten, met als voornaamste: veiligheid. Exploitatielasten kunnen evenredig naar gebruik 

worden verdeeld. Bij nieuwe projecten voortkomend uit het IHP wordt gestreefd naar multifunctionaliteit waar 

mogelijk. 

Multifunctionaliteit biedt ook een kans bij het in stand houden van voorzieningen met beperkt aantal 

gebruikers of leerlingen. Door gezamenlijk ruimtegebruik kunnen kosten worden gedeeld waardoor 

 
6 Diverse scholen hanteren ook een continurooster met lestijden van 8.00 uur tot 14.00/14.30 uur. 
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voorzieningen minder huisvestingslasten ervaren en zo langer kunnen bestaan en mogelijk toekomstbestendig 

kunnen blijven.  

3.6 Toekomstige aanpasbaarheid 

Om in te spelen op groei en krimp en mogelijke veranderingen in gebruik is het de ambitie om flexibele 

huisvesting te realiseren. Flexibele schoolgebouwen zijn gebouwen die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een 

veranderende ruimtevraag. Het zijn gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden 

kunnen worden ingezet en waar verschillende gebruikers multifunctioneel gebruik van maken. Flexibele 

gebouwen vragen om een flexibele inrichting die aanpasbaar is aan het type gebruik. Een mogelijk 

alternatief voor de traditionele bouwmethoden is modulair bouwen. Modulair bouwen biedt de mogelijkheid 

om een flexibel schoolgebouw te realiseren. Deze methode is een geschikte bouwoplossing voor de korte en 

middellange termijn. Modulair bouwen betekent dat er wordt gewerkt met gestandaardiseerde, 

geprefabriceerde of demontabele onderdelen. Het grootste voordeel van deze manier van bouwen is de 

flexibiliteit en de mate van aanpasbaarheid in de toekomst. Het volume van het gebouw is tussentijds 

aanpasbaar door in- of uit te breiden ten behoeve van het onderwijs en mogelijk andere functies.  

Modulair bouwen wordt door de gemeente en schoolbesturen niet gezien als een structureel noodzakelijke en 

sobere oplossing, maar kan in situaties worden ingezet als een mogelijke oplossing. Het doel van de partijen is 

en blijft om de leerling een zo prettig mogelijke leeromgeving te bieden. Het vertrekpunt is daarbij kwaliteit op 

basis van de geldende nationale eisen zoals het Bouwbesluit.  

3.7 Duurzaamheid 

Binnen het IHP worden, in lijn met het programma Duurzaam Leudal en geldende wet- en regelgeving, 

duurzaamheidsambities geformuleerd voor onderwijshuisvesting. Onderwijshuisvesting, gefinancierd met 

maatschappelijke middelen vanuit overheidswege, wordt aangemerkt als maatschappelijk vastgoed. ‘De 

gemeente Leudal heeft de ambitie om de meest duurzame Midden-Limburgse gemeente te zijn’.  

Duurzaam Leudal 

Leudal heeft als ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn door middel van energiebesparing, duurzame 

opwekking en compensatie van CO2-uitstoot. Voor het maatschappelijk vastgoed ziet de gemeente het als 

voorbeeldfunctie om al in 2030 CO2-neutraal te zijn, voor zover mogelijk.  

Voor nieuwbouw betekent dit dat de ambitie hoger ligt dan het Bouwbesluit (1 januari 2021) waarin Bijna 

Energie Neutraal Gebouw (BENG) als eis geldt. De ambitie ligt op Energie Neutraal Gebouw (ENG) en 

daarmee is het saldo energieverbruik en energieopbrengst, met betrekking tot gebouwgebonden energie, 

nul. Daarnaast wordt gasloos gebouwd. Voor renovatie geldt dat BENG beredeneerd zoveel mogelijk wordt 

gehaald.  

NB: Er is wetgeving vanuit Europa in ontwikkeling waar ENG vanaf 2027 voor nieuwbouw waarschijnlijk 

verplicht wordt. 

Daarnaast kan een schoolgebouw ook energieopwekkend zijn met behulp van hernieuwbare energie. De 

gemeente draagt zorg bij nieuwbouw voor het aantal PV-panelen dat vereist is om te voldoen aan de 

uitgangspunten zoals beschreven in het IHP. Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor eigen rekening 

meer PV-panelen te realiseren. Met voldoende dakoppervlak kunnen zonnepanelen op een school een 

bijdrage leveren aan een energieneutrale wijk. Om wijken aardgasvrij te maken is de gemeente op dit 

moment bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak. Schoolgebouwen worden meegenomen in de 

gekozen route per wijk.  



 

 

 

2220318_20240910MLOD  |  www.icsadviseurs.nl  15/46 

 

 

Stroomnet 

Versnelde duurzaamheidsmaatregelen zijn een goede ontwikkeling voor het milieu. Echter, het verleden leert 

dat de netbeheerder in Limburg in 2022 geen nieuwe aansluitingen meer verleende aan nieuwe bedrijven. De 

capaciteit op het hoogspanningsnet was destijds niet genoeg om de sterke toename aan gebruik te kunnen 

dekken. Het RES geeft aan zorgvuldig stroom op te wekken door niet meer op te wekken dan dat er 

daadwerkelijk wordt verbruikt om zo ook energie te besparen.  

NB: Het elektriciteitsnetwerk is op dit moment niet berekend om grote elektriciteitsstromen op te vangen en 

daarmee is terugleveren van energie een probleem (toestemming netbeheerder).  

 

Definities 

BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw 

BENG is van toepassing op de gebouwgebonden energie. De gebruikgebonden energie zoals energie 

voor smartboards, laden van ICT-apparatuur en keukenfaciliteiten wordt buiten beschouwing gelaten. De 

energieprestaties voor BENG-gebouwen worden vastgelegd aan de hand van drie eisen: 

▪ De maximale energiebehoefte per kWh/m2/jaar; 

▪ Het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m2/jaar; 

▪ Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Het is per project maatwerk hoe aan deze prestatie-eisen kan worden voldaan. Meer informatie is te 

vinden op de website van RVO. 

ENG: Energie Neutraal Gebouw 

Ook hier draait het om gebouwgebonden energie. De gebruikgebonden energie wordt buiten 

beschouwing gelaten. Het verschil met BENG is dat het saldo energieverbruik en -opbrengst, ten aanzien 

van de gebouwgebonden energie, nul is. 

Nul op de meter 

Bij een nul-op-de-meter-gebouw wordt zowel het gebouwgebonden als het gebruikgebonden 

energieverbruik gecompenseerd. Het verschil met ENG is dat het saldo energiegebruik en -opbrengst, ten 

aanzien van de gebouwgebonden en gebruikgebonden energie, nul is. 

 

 

 

 

Verduurzamen als maatregel in dit IHP – op natuurlijke momenten 

De focus in dit IHP ligt primair op het realiseren en het behouden van kwalitatief goede 

onderwijshuisvesting in de kernen van Leudal. Hiermee is voor goede onderwijshuisvesting als 

randvoorwaarde voor onderwijskwaliteit de grootste 'winst' te behalen en wordt tegelijkertijd 

verduurzaming optimaal toegepast. Dit betekent dat investeringen in het verduurzamen van gebouwen 

plaatsvinden bij natuurlijke momenten zoals (vervangende) nieuwbouw en renovatie. Schoolbesturen zijn 

vrij om, binnen de mogelijkheden die zij hebben, zelf maatregelen te treffen met betrekking tot het 

verduurzamen van onderwijsgebouwen.  

Bij situaties die voortkomen uit de Wet Milieubeheer is een spanning tussen de verplichtingen en de 

bekostiging. Een schoolbestuur ontvangt geen aanvullende bekostiging om maatregelen die voortkomen 

uit de Wet Milieubeheer (erkende maatregelenlijst energiebesparing) te financieren. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze maatregelen. Wel heeft de gemeente een 

toezichthoudende taak in deze. Omdat beide partijen geen aanvullende bekostiging ontvangen is het in 

de praktijk lastig om tot realisatie van de voorzieningen te komen. Gemeente en schoolbesturen blijven 

hierover in gesprek. 
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Circulair 

Het streven naar een toekomstbestendige samenleving vraagt om een bewust en verantwoordelijk gebruik 

van grondstoffen. De ontwikkeling naar een circulaire economie, een economie zonder verspilling van 

grondstoffen en uitputting van de hulpbronnen van de aarde vormt hiervoor de basis. Nederland wil in 2050 

een volledig circulaire economie zijn. Het realiseren en gebruiken van schoolgebouwen maakt integraal 

onderdeel uit van de ontwikkeling naar een circulaire economie en levert hieraan een bijdrage. Gemeente 

en schoolbesturen zien diverse kansen om circulariteit te integreren in projecten, maar ook in het gebruik van 

de schoolgebouwen. Circulaire principes worden zoveel mogelijk toegepast binnen bouwprojecten. Denk 

daarbij aan het gebruik van hergebruikte materialen, biobased grondstoffen en demontabele 

bouwmethodes. Ook in het gebruik van ruimte komt de circulaire gedachte tot leven.  

Om een circulair gebouw en -gebruik te realiseren wordt bij ieder project een team samengesteld van 

adviseurs, architecten en aannemers die ervaring hebben met circulair bouwen. Ook wordt er in de 

voorbereidingsfase voldoende tijd ingeruimd om de circulaire principes te vertalen naar een haalbaar 

ontwerp. Bij circulair bouwen behouden de gebouwen een zekere restwaarde, omdat bouwmaterialen na 

een levenscyclus herbruikbaar zijn. Materialen krijgen een toekomstwaarde. Daarmee wordt het mogelijk om 

restwaarde toe te kennen aan het gebouw en de investering niet volledig naar nul af te schrijven.  
 

 

3.8 Gezondheid 

Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties. De ontwikkelingen rondom de COVID-19 

pandemie benadrukken het belang van een goed binnenklimaat. Een gezonde school is een schoolgebouw 

met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, 

comfort, licht en geluid. Gezonde scholen dragen bij aan een duurzaam gebouw, omdat ze het 

energieverbruik terugdringen en de CO2-uitstoot beperken. In de praktijk zijn vooral de CO2-concentratie en 

de binnentemperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie. Daarnaast draagt een gezond klimaat 

in het gebouw bij aan de leerprestaties en vermindert het gezondheidsklachten. Bij nieuwbouw of renovatie 

van schoolgebouwen geldt als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B en de vereisten die 

gelden voor opvangvoorzieningen. Hierdoor ontstaat een goed binnenklimaat.  

Voor bestaande gebouwen (niet zijnde renovatie) is de ambitie om ook een goed binnenklimaat te realiseren 

minimaal op basis van Frisse Scholen klasse B. De investeringen die een goed binnenklimaat realiseren, 

worden gewogen en in relatie gebracht met het perspectief (nog te verwachten gebruiksduur) van het 

gebouw. Gemeente, schoolbesturen en opvang hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 

ambitie van een goed binnenklimaat in bestaande gebouwen te realiseren. Vanuit het schoolbestuur kan de 

bestaande situatie in beeld worden gebracht inclusief inzicht in de benodigde maatregelen. Vervolgens 

wordt de koppeling gelegd met geplande investeringen vanuit het onderhoudsplan. In de praktijk blijkt dat 

het realiseren van een goed binnenklimaat vraagt om meer installaties aan te brengen. Dit heeft qua 

financiën enerzijds een investeringskant en anderzijds een exploitatiekant. Het aanbrengen van installaties 

betekent in de praktijk vaak een verhoging van het energieverbruik en de onderhoudscomponent voor 

schoolbesturen. Indien in een bestaand gebouw een investering in het binnenklimaat aan de orde is, dan is 

het in eerste instantie aan het schoolbestuur (al dan niet samen met de opvang) om te verkennen of ze de 

investering kan plegen. De opvangorganisatie investeert zelf of voldoet de bekostiging van de gepleegde 

investeringen (voor het deel dat ze gebruiken) via een huurvergoeding. Alle betrokken partijen maken samen 

een beargumenteerde keuze. 

Investeringen in binnenklimaat 

Voor investeringen in het binnenklimaat is ook een spanning aanwezig vanuit investeringen. Zowel 

gemeente als schoolbesturen ontvangen hiervoor geen aanvullende bekostiging. Beide zien wel de 

noodzaak tot investeringen. Binnen het IHP wordt bij bestaande gebouwen ervoor gekozen investeringen 

in binnenklimaat mee te nemen op natuurlijke momenten, zoals renovatie of grote 

onderhoudsinvesteringen, tenzij vanuit de Rijksoverheid aanvullende bekostiging volgt.  
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Bewegend leren 

Een ander aspect van gezondheid is het bevorderen van bewegen in en rond het schoolgebouw. Net als bij 

een gezond binnenklimaat draagt bewegen bij aan goede leerprestaties en de ontwikkeling van een kind. 

Om kinderen op school uit te dagen tot meer bewegen, moet de schoolomgeving als zodanig worden 

ingericht. Denk hierbij aan hoogteverschillen, klimmuren en meubilair dat bewegen stimuleert, maar ook 

activiteiten die de school organiseert: beweegactiviteiten in de pauze en naschoolse sportactiviteiten. Bij de 

bestaande locaties wordt de buitenruimte gehandhaafd en kan worden gekeken naar het ‘vergroenen’ of 

‘verblauwen’ van de pleinen. Voor nieuwbouw of renovatie wordt de omvang van de buitenruimte van 

belang geacht. Voor de opvang wordt voldaan aan de geldende regelgeving (ook bij bestaande bouw). 

Voor het onderwijs wordt uitgegaan van de laatste actualisatie van de VNG-modelverordening en deze te 

formaliseren7, waardoor voldoende speelterrein ontstaat en dit dus bijdraagt aan het bevorderen van 

beweegmogelijkheden. Daar waar de kans zich aandient kan het schoolplein en het openbaar gebied 

worden gecombineerd. Dit wordt per situatie bekeken en besloten. Het is aan het schoolbestuur en de 

opvangorganisaties om de buitenruimte en binnenruimte op een interessante wijze vanuit de gezamenlijke 

pedagogische visie vorm te geven en in te richten. Daarnaast kan ook worden gedacht aan het realiseren 

van onderwijs- en opvangvoorzieningen nabij of samen met sportvoorzieningen of een nabijgelegen park. In 

het voortgezet onderwijs is sprake van voldoende buitenruimte (sportvelden) voor het bewegingsonderwijs.  

3.9 Huisvesting kinderopvang 

Vanwege de samenwerking tussen onderwijs en opvang is huisvesting van kinderopvang ook een belangrijk 

gegeven. Het streven is te komen tot gezamenlijke huisvesting waar de kans zich voordoet. Hiervoor kan het 

zijn dat de opvangorganisatie en andere partners zelf kunnen investeren. Indien dat niet aan de orde kan zijn, 

geldt dat de gemeente kan besluiten om de huisvesting te financieren op basis van een afspraak met een 

kostprijsdekkende huurvergoeding. Deze regels kunnen ook worden toegepast op andere 

organisaties/functies dan kinderopvang. Hierbij wordt in beginsel gedacht aan onderwijsnabije partners of 

onderwijsgerelateerde partners. 

Separaat aan het IHP wordt een beleidsregel ontwikkeld door de gemeente over het investeren in huisvesting 

van voorzieningen anders dan onderwijshuisvesting.  

 
7 Dit betekent dat 3 m² per leerling wordt aangehouden met een maximum omvang van het schoolplein van 1.800 m². 
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4. Type maatregelen binnen IHP 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor 

de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbesturen worden 

gepleegd. In het IHP wordt onderscheid gemaakt tussen schoolgebouwen die de komende periode in stand 

worden gehouden en gebouwen waar de noodzaak tot vervanging of een maatregel aanwezig is. In het IHP 

hanteren we daarom de volgende huisvestingsscenario’s: 

1. Vernieuwbouw; 

2. Positie herschikking; 

3. (Vervangende) nieuwbouw; 

4. In stand houden; 

5. Afstoten. 

NB: Binnen het IHP gaan we vooral uit van het toepassen van de maatregelen 1, 3 en 4. De andere 

maatregelen zijn op dit moment niet aan de orde maar staan erin als theoretisch denkkader voor de lange 

termijn. 

Hieronder wordt de definitie en het afwegingskader van de huisvestingsscenario’s verder uitgewerkt. 

Per scenario wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en 

schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. 

 

Vernieuwbouw  

Vernieuwbouw wordt beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, waarbij het 

bestaande gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt verbeterd om de levensduur met minimaal 45 jaar8 te 

verlengen en tegelijkertijd duurzamer en onderhoudsarmer wordt gemaakt. Aangezien vernieuwbouw als 

gelijkwaardig alternatief wordt gezien, gelden dezelfde ambitieuze doelen als bij nieuwbouw. Sinds 2020 is het 

wettelijk verplicht om bij nieuwbouw te voldoen aan de eisen van BENG. Naast deze wettelijke eis wordt 

gestreefd om indien mogelijk te voldoen aan ENG. 

 

Bij vernieuwbouw wordt gekeken naar: 

▪ Functionele staat: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept); 

▪ Technische staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische 

ingrepen; 

▪ Ruimtelijke staat; 

▪ Verduurzaming van het gebouw (benaderen ambitie BENG). 

 

In de afweging voor nieuwbouw of vernieuwbouw dient er ook aandacht te zijn voor de locatie (in de 

wijk/kern en leerlingenprognoses) en de klimaateffecten.  

 

Spelregels IHP - vernieuwbouw 

 

Voor de oplossingsrichting vernieuwbouw zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een businesscase (inclusief schouw) dient aan te tonen of vernieuwbouw een beter alternatief is dan 

nieuwbouw. 

▪ De businesscase dient in gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbestuur te worden gemaakt om 

eenzijdige sturing te voorkomen. 

 
8 De huidige gemeentelijke afschrijvingssystematiek gaat uit van een afschrijvingstermijn van 45 jaar voor (permanente) nieuwbouw, 25 jaar 

voor renovatie en 25 jaar voor niet permanente huisvesting. 
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▪ De bijdrage vanuit de gemeente en aanvullende bijdrage vanuit het schoolbestuur is vergelijkbaar met 

de spelregels voor nieuwbouw. 

▪ Er wordt gerekend met één investeringsbedrag voor zowel vernieuwbouw als (vervangende) nieuwbouw. 

De ruimtebehoefte voor vernieuwbouw vormt de basis voor de indicatieve investeringskosten, waaruit ook 

een vernieuwbouw kan worden bekostigd. 

▪ In het afwegingskader binnen de businesscase dienen de volgende afwegingen ten grondslag te liggen 

aan de motivatie om te kiezen voor vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw: 

─ Het gebouw heeft een goede uitstraling, ligging en/of functionaliteit, en/of; 

─ Het gebouw heeft verschillende bouwdelen, en/of; 

─ Het gebouw heeft nog een hoge boekwaarde, en/of; 

─ De exploitatie vormt geen probleem, en/of; 

─ Vernieuwbouw vormt een duurzamer alternatief dan nieuwbouw, circulaire maatregelen worden 

hierin meegenomen, en/of; 

─ Er ruimte is in het gebouw of op het terrein om het gewenste aanbod te realiseren, en/of;  

─ Het gebouw dusdanig flexibel is dat er multifunctioneel gebruik van ruimten kan worden gemaakt en 

aanpassingen/uitbreidingen in de toekomst mogelijk zijn (indien gewenst). 

▪ Er wordt een klimaatscan uitgevoerd om te beoordelen welke klimaat adaptieve maatregelen er mogelijk 

zijn. Gemeente en schoolbesturen bekijken vervolgens gezamenlijk op welke wijze invulling aan 

maatregelen gegeven kan worden. 

▪  De omschreven ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij vernieuwbouwprojecten zoveel 

mogelijk te worden geïntegreerd.  

 

In het proces om te komen tot een afweging voor vernieuwbouw zijn nog drie spelregels van toepassing: 

▪ Indien er aanleiding is om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter discussie te stellen, 

kan een gebrekenrapportage inclusief maatregelen worden opgesteld ter onderbouwing; 

▪ Er kunnen argumenten zijn om een bestaand gebouw toch te handhaven in plaats van (vervangende) 

nieuwbouw. Dit dient uitgebreid te worden beargumenteerd in een businesscase. Daarna is het een 

maatregel die conform de genoemde maatregelen voor bekostiging in aanmerking komt; 

▪ Aandachtspunt voor in- of uitbreiden met behoud van concept.  

 

Spelregels IHP – aangepaste vernieuwbouw (periode tot 25 jaar levensduurverlenging) 

 

In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een aangepaste vernieuwbouwvariant. Voor scholen waarvan 

het toekomstperspectief onzeker is (vanwege leerlingenaantal, ruimtelijke ontwikkeling, et cetera), maar het 

gebouw vanuit kwalitatief oogpunt om een ingreep vraagt, kan een levensduurverlenging van 25 jaar 

passend zijn.  

 

Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

▪ Bij een aangepaste variant wordt het gebouw verduurzaamd, het binnenklimaat verbeterd en worden 

beperkte ingrepen gedaan om de onderwijskundige kwaliteit te verbeteren.  

▪ De gemeente is verantwoordelijk voor het bekostigen van de kwaliteit verhogende (en 

levensduurverlengde) ingrepen. 

▪ Het budget wordt bepaald op basis van de benodigde ruimtebehoefte van de school (en opvang), niet 

op de capaciteit van het gebouw en bedraagt maximaal 50% van het nieuwbouwbudget. 

▪ Uitgangspunt is dat de ingrepen die met deze vergoeding te bekostigen zijn ervoor zorgen dat de 

levensduur van het totale pand met minimaal 25 jaar wordt verlengd.  

▪ De schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden zoals 

opgenomen in het MJOP. Op het moment dat helder is dat er een ingreep komt, wordt getracht de 

onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk te clusteren in combinatie met de ingreep.  
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▪ De haalbaarheid van de ambities op het gebied van flexibiliteit, inclusie en circulariteit worden 

onderzocht, maar zijn geen doel op zich.  

 

 
 

Positie herschikking  

Dit betreft een activiteit waarbij twee onderwijsvoorzieningen een herschikking ondergaan waarbij 

schoolgebouwen onderling worden uitgeruild. Het doel is dat beide scholen daarmee meer passend 

gehuisvest zijn. Dit is een vorm van duurzaam hergebruik van bestaand vastgoed waarbij mogelijk een 

beperkt budget voor aanpassing, inhuizen, et cetera nodig is. 

 

 

Nieuwbouw  

Onder nieuwe gebouwen worden de schoolgebouwen verstaan waarvoor in het IHP een noodzaak 

tot vervanging wordt aangetoond. Deze gebouwen krijgen binnen afzienbare tijd een grootschalige ingreep 

in de vorm van (vervangende) nieuwbouw. 

 

Bij nieuwe schoolgebouwen wordt gestreefd naar een maximale bijdrage aan de verduurzamingsopgave. 

Boven op de bestaande wetgeving om BENG te realiseren, is de ambitie uitgesproken om bij nieuwbouw van 

scholen zoveel mogelijk te voldoen aan ENG. Voor ieder project wordt onderzocht of ENG haalbaar is. Het 

streven op het gebied van gezondheid is om gemiddeld Frisse Scholen klasse B te behalen, en waar mogelijk 

of op onderdelen Frisse Scholen klasse A. 

 

Spelregels IHP – (vervangende) nieuwbouw 

 

Voor de oplossingsrichting (vervangende) nieuwbouw zijn de volgende spelregels van toepassing: 

▪ Een businesscase dient aan te tonen of nieuwbouw een beter alternatief is voor vernieuwbouw (indien 

daar geen direct uitsluitsel over wordt gegeven op basis van bepaalde context). 

▪ De businesscase dient in gezamenlijke opdracht van gemeente en schoolbestuur te worden gemaakt om 

eenzijdige sturing te voorkomen. 

▪ De gemeente financiert het wettelijke deel (vooruitlopend op wetgeving in ontwikkeling ENG en 

gemiddeld Frisse Scholen klasse B), waarbij per project wordt bekeken op welke onderdelen Frisse Scholen 

klasse A kan worden behaald binnen het budget. Voor de gemeente is de normvergoeding leidend en in 

uitzonderlijke gevallen kan maatwerk worden geleverd. 

▪ Er dienen voorafgaand aan de planvorming afspraken te worden gemaakt tussen de gemeente en het 

schoolbestuur over het eventueel inbrengen van gereserveerde onderhouds- en exploitatiebudget ten 

behoeve van het bekostigen van ENG. 

▪ Er wordt een klimaatscan uitgevoerd om te beoordelen welke klimaat adaptieve maatregelen er mogelijk 

zijn. 

▪ De omschreven ambities voor flexibiliteit, inclusie en circulariteit dienen bij nieuwbouwprojecten zoveel als 

mogelijk te worden geïntegreerd, passend binnen het budget. 

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om 

kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen (afhankelijk van de grootte). Bij een 

Wetgeving rond renovatie 

Voor renovatie als voorziening in de onderwijshuisvesting is door het Rijk wetgeving in de maak. De 

verwachting is dat deze in 2023/2024 een feit wordt. Tot het moment dat de wetgeving van kracht is 

gelden bovenstaande spelregels voor vernieuwbouw of aangepaste vernieuwbouw. 
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dergelijke kleine uitbreiding is het duurzaamheidsconcept van het bestaande gebouw leidend en wordt 

gestreefd naar minimaal BENG. 

 

 

In stand houden 

Onder in stand houden vallen de gebouwen die binnen de looptijd van het IHP (ca. 16 jaar) in stand 

worden gehouden. Hoewel deze gebouwen geen grootschalige ingreep krijgen, is ook voor deze categorie 

aandacht voor hoe kan worden bijgedragen aan de verduurzaming en het verbeteren van het 

binnenklimaat in lijn met de landelijke klimaatdoelstellingen. In 2050 dienen namelijk alle gebouwen CO2-

neutraal te zijn. 

 

Het in stand houden en onderhouden van schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur, die hiervoor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstelt. Bij het planmatig onderhoud wordt 

minimaal het conditieniveau 3 van instandhouding op sober en doelmatig niveau (NEN2767) gehanteerd. Het 

schoolbestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van dit niveau en de uitvoering van de 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

Het schoolbestuur is tevens verplicht om de Erkende Maatregelen (Wet Milieubeheer) uit te voeren. Dit betreft 

duurzame maatregelen met een terugverdientijd van minimaal 5 jaar. Voor het onderhouden en het 

uitvoeren van de Erkende Maatregelen zet het schoolbestuur een deel van de bekostiging die zij vanuit het 

Rijk ontvangt in. Deze regeling blijft gehandhaafd. Toch vraagt het behalen van de doelstellingen uit het 

Klimaatakkoord om aanvullende maatregelen voor bestaande gebouwen. Hieronder zijn spelregels 

opgenomen hoe hiermee om te gaan. 

 

Spelregels IHP – in stand houden 

 

Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

▪ Voor alle schoolgebouwen wordt door middel van een scan inzichtelijk gemaakt welke maatregelen er, 

aanvullend op het activiteitenbesluit, haalbaar zijn om het binnenklimaat te verbeteren, de CO2-uitstoot 

te verminderen, energie te besparen en aardgasvrij ready te zijn. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen verschillende categorieën van gebouwen: 

─ Leeftijd 35 jaar of ouder: voor deze gebouwen is het aannemelijk dat binnen afzienbare tijd door 

middel van vernieuwbouw of (vervangende) nieuwbouw (na afweging in een businesscase) de CO2-

uitstoot wordt gereduceerd. Met een light scan wordt inzichtelijk gemaakt welke duurzame 

maatregelen binnen de resterende levensduur van het gebouw haalbaar en verantwoord zijn. Voor 

gebouwen die binnen nu en 5 jaar in het IHP staan voor een ingreep, wordt geen scan uitgevoerd; 

─ Leeftijd jonger dan 35 jaar: deze gebouwen verwachten noch binnen het IHP noch vóór 2050 een 

grootschalige ingreep. Een uitgebreide scan maakt inzichtelijk welke maatregelen zorgen voor een 

substantiële verduurzaming voor deze categorie gebouwen. 

▪ De gemeente bekostigt de scan gezamenlijk met het schoolbestuur (50-50 verhouding). In het IHP wordt 

opgenomen voor welke gebouwen een scan noodzakelijk is. 

▪ Indien de uitkomsten van de scan aanleiding geven tot het doorvoeren van maatregelen zijn de 

schoolbesturen in principe verantwoordelijk voor bekostiging daarvan. Het uitvoeren van de maatregelen 

wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan natuurlijke momenten in het MJOP. 

▪ Binnen een gebouw kan sprake zijn van huurinkomsten. Deze opbrengsten kunnen worden ingezet voor 

verduurzamingsmaatregelen. 
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▪ Indien een schoolbestuur niet in staat is om de maatregelen te bekostigen, dan kan de gemeente 

besluiten hierin een bijdrage te leveren door een vorm van voorfinanciering met een terugbetaalafspraak 

met het schoolbestuur.9 

 

Afstoten 
Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en worden teruggegeven 

conform verordening Onderwijshuisvesting aan de desbetreffende gemeente. Daarmee worden ze 

onttrokken aan de onderwijsbestemming. 

 

 

 

 
9 Indien deze mogelijkheid wordt toegepast, dient een toetsing met het treasury statuut van de gemeente Leudal plaats te vinden.  
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5. Aanbod per kern 

De volgende paragrafen bevatten de denkrichting per kern en per school. Hieronder volgt een toelichting 

van de onderdelen die daarin terugkomen. 

Analyse per schoolgebouw  

De analyse per schoolgebouw betreft een weergave van de kansenkaart (knelpuntenanalyse). In de 

kansenkaart is de school beoordeeld op:  

▪ Kwaliteit – (subjectieve) beoordeling van de functionele en technische staat van het onderwijsgebouw 

door het betreffende schoolbestuur.  

▪ Functionaliteit – (subjectieve) beoordeling van de functionele staat van het onderwijsgebouw door het 

betreffende schoolbestuur.  

▪ Financiën GWL – energielasten (op basis van recente jaarrekeningen) in verhouding tot de ICS-

benchmark. 

▪ Financiën MJOP – onderhoudslasten (op basis van het MJOP) in verhouding tot de ICS-benchmark.  

Leerlingenprognoses 

Voor het verwachte aantal leerlingen is gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses van DUO (2022). Dit zijn 

de meest recente leerlingenprognoses. Deze gegevens kunnen altijd afwijken van de realiteit. Daarnaast 

wordt onder 2024 het aantal leerlingen genoemd zoals vastgesteld op 1 oktober 2023.  

Volgens de leerlingenprognose zal het aantal leerlingen in het primair onderwijs gedurende de looptijd van dit 

IHP (2023-2039) toenemen met circa 4%. In totaal wordt er voor 8 scholen een toename van het 

leerlingenaantal verwacht. Voor een drietal scholen zal het leerlingenaantal afnemen.  

Binnen het speciaal onderwijs is volgens de gegevens van DUO geen doorkijk tot 2039 mogelijk. Voor het 

scholencluster De Widdonckschool/VSO de Ortolaan zien we binnen de scope periode tot en met 2028 een 

toename van circa 22% van het aantal leerlingen.  

Binnen het voortgezet onderwijs wordt een afname van aantal leerlingen verwacht. DUO gaat uit van een 

daling van circa 6% in 2039 ten opzichte van 2024.  

Opheffingsnorm 

Het Rijk stelt een minimum aan het aantal leerlingen op een school. Dit heet de opheffingsnorm. Scholen met 

een leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de opheffingsnorm valt, verliezen hun inkomsten. Het is vervolgens 

aan het schoolbestuur om de school in stand te houden of te sluiten. De opheffingsnorm voor het 

basisonderwijs is niet voor alle scholen hetzelfde. Dit is afhankelijk van de zogenaamde leerlingdichtheid in 

een gemeente. De opheffingsnorm voor de gemeente Leudal ligt op 47 leerlingen 

Denkrichting 

De denkrichtingen vormen de input voor de financiële doorrekening. (Zie hoofdstuk 6). Indien er voor een 

school meerdere denkrichtingen zijn, dan is in de financiële doorrekening de financieel minst gunstige variant 

opgenomen. 

De denkrichtingen zijn met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen bepaald. Het is een perspectief. 

Per huisvestingsproject wordt voor uitvoering gekeken of de denkrichting nog steeds passend is. Bijvoorbeeld 

wanneer nu gekozen is voor een levensduurverlengende renovatie wordt voor aanvang van het 

huisvestingsproject bekeken of deze denkrichting overeind blijft of dat (inmiddels) vervangende nieuwbouw 

een verantwoordere keuze is (bijvoorbeeld vanwege veranderende regelgeving). 

 

De kansenkaarten zijn gebaseerd op de factsheets. Een beoordeling met groen is goed, oranje is gemiddeld 

en rood is slecht. Bij een grijze beoordeling is de informatie onbekend of ontbreekt er informatie. 
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Stopjaren 

Binnen de scenario’s wordt rekening gehouden met stopjaren, die zijn vastgesteld op basis van de 

economische levensduur en de meerjarenonderhoudsplan (MJOP’s) van de gebouwen. In het stopjaar is het 

gebouw afgeschreven. In de praktijk wordt rond deze tijd meer duidelijk over de toekomst van het gebouw. 

 

Overzicht scholen in IHP 

De scholen welke onderdeel uitmaken van het IHP Leudal zijn weergegeven in onderstaande tabel. Het 

werkelijke leerlingaantal kan afwijken van de leerlingenprognose van DUO. De overzichtskaart op de 

volgende pagina geeft de positionering van de scholen weer. 

 

Figuur 1 overzicht scholen in het IHP Leudal 

Van de scholen waar ‘nb’ weergeven wordt zijn geen prognoses beschikbaar.  
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Figuur 2 Overzichtskaart onderwijsvoorzieningen in gemeente Leudal  
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5.1 Kern Haelen - Buggenum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Van de Heikei is geen factsheet beschikbaar. 

5.1.1 Heikei 
De Heikei is een school in het speciaal onderwijs. De Heikei is een kleinschalige school gehuisvest in een 

centrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg. Het centrum is gericht op het bieden van kwalitatief goed 

onderwijs in combinatie met de juiste zorg aan jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.  

De Heikei huisvest 25 leerlingen in 2024. De doelstelling van het schoobestuur is om in 2029 aan 60 leerlingen 

onderwijs te bieden.  

Voorstel denkrichting: de Heikei betreft een pilot (5 jaar) met betrekking tot onderwijs in medisch 

kinderdagverblijf. Indien de pilot als positief bevonden wordt zal deze op locatie voortgezet worden. Er is geen 

verdere planvorming van toepassing.  

5.1.2 De Glundering 
Basisschool De Glundering vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Haelen. Het gebouw kent 

het bouwjaar 2002 en is nadien niet uitgebreid of gerenoveerd. 

 

Bouwjaar 2002

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvangorganisatie: Hoera Kindercentra

Brinnummer: 07EG00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

253 229 269 278 289 297 299

1.473 1.352 1.555 1.597 1.655 1.693 1.703

2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234

761 882 679 637 579 541 531

98 98 98 98 98 98 98

663 784 581 539 481 443 433

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Schoolnaam: De Glundering    

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen
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Naast basisschool De Glundering maakt ook Hoera Kindercentra met dagopvang, peuteropvang en BSO 

gebruik van onderwijscapaciteit op basis van enkelgebruik.  

De school voorziet een toename in het aantal leerlingen. De vraag naar onderwijscapaciteit zal daarmee ook 

toenemen. Verwacht wordt dat basisschool De Glundering in 2039, net als in 2024, zal beschikken over 

voldoende capaciteit om de leerlingen te kunnen huisvesten.  

 

Rondom de school is er sprake van een onveilige verkeerssituatie. Daarnaast is er vaak sprake van 

vandalisme.  

Voorstel denkrichting:  

Basisschool de Glundering zal in stand gehouden worden.  

Stop jaar 2042. 

 

5.1.3 Basisschool Antonius 
Basisschool Antonius vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Buggenum. Het gebouw van 

Antonius kent het bouwjaar 1972. Het gebouw is niet uitgebreid of gerenoveerd en staat momenteel leeg.  

Een groot gedeelte van de voormalige leerlingen van basisschool Antonius volgen momenteel onderwijs in de 

Verhalentuin in Kelpen-Oler. De overige leerlingen volgen onderwijs op andere scholen van SPOLT. 

Voorstel denkrichting: voor de kern Buggenum is door de gemeente, in overleg met schoolbestuur  

AKKOORD!-PO een initiatief voor een nieuwe openbare basisschool in de kern ingediend. Invulling van het 

initiatief zal plaats gaan vinden in de voormalige basisschool St. Antonius. Het initiatief mag rekenen op een 

stevige belangstelling, gelet op de door ouders/verzorgers bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

ingediende steunbetuigingen. Vóór 1 november 2023 zijn aanvullende gegevens overgelegd aan DUO. Besluit 

over het initiatief wordt uiterlijk 1 juni 2024 verwacht. Bij positief besluit zal het initiatief starten als een 

dependance en wordt de nieuwe school per schooljaar 2025-2026 bekostigd door het Rijk.  

 

Stop jaar 2031. 
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5.2 Kern Grathem 

  

 

5.2.1 De Klink 
Basisschool De Klink vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Grathem. De school kenmerkt zich 

in het bieden van Jenaplanonderwijs. De Klink is gehuisvest in een brede maatschappelijke voorziening waar 

sociale ontmoeting gestimuleerd wordt. Het gebouw kent het bouwjaar 2012 en is nadien niet uitgebreid of 

gerenoveerd.  

 

Er is geen sprake van medegebruik van onderwijscapaciteit.  

De school voorziet een lichte daling in het aantal leerlingen. De vraag naar onderwijscapaciteit zal daarmee 

afnemen. Verwacht wordt dat basisschool De Klink in 2039, net als in 2024, zal beschikken over voldoende 

capaciteit om de leerlingen te kunnen huisvesten.  

 

Voorstel denkrichting: Basisschool De Klink zal in stand gehouden worden.  

Bouwjaar 2012

schoolbestuur: SPOLT

Brinnummer: 14ZP00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

104 111 111 109 116 110 101

723 758 760 750 781 752 710

870 870 870 870 870 870 870

147 112 110 120 89 118 160

0 0 0 0 0 0 0

147 112 110 120 89 118 160

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

Schoolnaam: De Klink
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5.3 Ell – Kelpen-Oler 

  

5.3.1 De Verrekijker 
Basisschool De Verrekijker vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Ell. Het gebouw van De 

Verrekijker kent het bouwjaar 1998 en is nadien niet uitgebreid of gerenoveerd.   

Naast De Verrekijker is Hoera Kindercentra met de peuteropvang medegebruiker van het gebouw.  

De school voorziet een toename in het aantal leerlingen. De vraag naar onderwijscapaciteit zal daarmee ook 

toenemen. De school is daarmee normatief passend om het aantal leerlingen te kunnen huisvesten.  

Voorstel denkrichting: Basisschool De Verrekijker zal in stand gehouden worden.  

Stop jaar 2038.  

 

 

Bouwjaar 1998

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvangorganisatie: Hoera Kindercentra

Brinnummer: 04FE00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

128 142 151 147 141 144 144

844 914 962 939 910 927 926

1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055

211 141 93 116 145 128 129

49 49 49 49 49 49 49

162 92 44 67 96 79 80

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Schoolnaam: De Verrekijker

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen
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5.3.2 De Verhalentuin 
Basisschool De Verhalentuin vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Kelpen-Oler. Het gebouw 

van De Verhalentuin kent het bouwjaar 1967. Het gebouw is niet uitgebreid.  

 
Naast De Verhalentuin maken ook Hoera Kindcentra en de Bibliotheek op school gebruik van het gebouw.  

Door de toeloop van leerlingen van de gesloten basisschool Antonius in Buggenum naar De Verhalentuin is 

het leerlingenaantal van De Verhalentuin (tijdelijk) fors toegenomen. De verwachting is dat zodra de school in 

Buggenum opengaat het leerlingenaantal aangepast zal worden en de lijn van de leerlingenprognose zal 

gaan volgen. De verwachting is dat op termijn sprake is van een ruime overcapaciteit. De school is verouderd 

en behoeft op termijn een vervangende nieuwbouw. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden om 

de school te huisvesten in een multifunctionele accommodatie. Het verloop van het leerlingenaantal is sterk 

afhankelijk van de ontwikkelingen in Buggenum. Na uitspraak over de school in de kern Buggenum kan het 

toekomstscenario van de Verhalentuin in beeld gebracht worden en dat gebruik worden voor de lange 

termijn huisvestingsoplossing.  

Voorstel denkrichting: In stand houden en onderzoek doen naar een combinatie met andere voorzieningen in 

de kern in een MFA om zo tot een toekomstbestendige voorziening te komen die voor schoolbestuur te 

exploiteren is.  

Stop jaar 2034.  

 

 

 

Bouwjaar 1967

schoolbestuur: Stichting AKKOORD!PO

Kinderopvangorganisatie: Hoera Kindercentra

Brinnummer: 03QK00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

36 76 44 43 46 51 49

381 582 423 417 429 456 448

962 962 962 962 962 962 962

581 380 539 545 533 506 514

100 100 100 100 100 100 100

481 280 439 445 433 406 414

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Schoolnaam: De Verhalentuin

Oktobertelling prognose → 

jaar
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5.4 Kern Neer 

  

5.4.1 De Kwir 
Basisschool De Kwir vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Neer. Het gebouw van De Kwir kent 

het bouwjaar 1984 en is nadien in zowel 2002 als 2006 uitgebreid en gerenoveerd.   

 
Naast basisschool De Kwir is Kinderopvang Tante Pollewop medegebruiker van het gebouw. Dit op basis van 

dubbelgebruik voor BSO en neemt het daarmee geen onderwijsruimte in beslag.  

De school voorziet een toename in het aantal leerlingen. De vraag naar onderwijscapaciteit zal daarmee ook 

toenemen. De school kent echter gedurende de looptijd van dit IHP net als in 2024 een ruime normatieve 

overcapaciteit.  

Op basis van het bouwjaar, de functionaliteit en kwaliteit van het gebouw is binnen het IHP-proces ingezet op 

vervangende nieuwbouw als denkrichting.  

Voorstel denkrichting: Op korte termijn (2026) de mogelijkheden tot passende vervangende nieuwbouw 

onderzoeken.  

Bouwjaar 1984

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvangorganisatie: Tante Pollewop

Brinnummer: 03XN00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

193 207 189 188 207 214 201

1.171 1.241 1.149 1.145 1.242 1.275 1.213

2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246

1.075 1.005 1.097 1.101 1.004 971 1.033

0 0 0 0 0 0 0

1.075 1.005 1.097 1.101 1.004 971 1.033

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

De Kwir

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

Schoolnaam:
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5.5 Kern Roggel 

  

5.5.1 De Zjwiek 
Basisschool De Zjwiek vormt de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Roggel. De Zjwiek is gehuisvest in 

een brede maatschappelijke voorziening waar sociale ontmoeting gestimuleerd wordt. Het gebouw kent het 

bouwjaar 1994 en is nadien in zowel 1999 als 2010 uitgebreid. In 2010 heeft ook een renovatie 

plaatsgevonden.  

 
 

De Zjwiek is gehuisvest als onderdeel in een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). De andere 

voorzieningen (niet onderwijs) vallen onder de vierkante meters van de BMV. 

De school voorziet een lichte daling in het aantal leerlingen. De vraag naar onderwijscapaciteit zal daarmee 

afnemen. Verwacht wordt dat basisschool De Zjwiek in 2039, net als in 2024, een overmaat zal kennen.  

Rondom de school is er sprake van een onveilige verkeerssituatie.  

Voorstel denkrichting: in stand houden en voor de lange termijn (2039) samen met de medegebruikers van de 

brede maatschappelijke voorziening de mogelijkheden tot vernieuwbouw onderzoeken.  

Bouwjaar 1994

schoolbestuur: SPOLT

Brinnummer: 03HL00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

287 299 284 283 267 276 276

1.644 1.704 1.629 1.624 1.544 1.589 1.590

2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122

478 418 493 498 578 533 532

0 0 0 0 0 0 0

478 418 493 498 578 533 532

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

Schoolnaam: De Zjwiek
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5.6 Kern Ittervoort 

 

NB. Van Cluster HIN is geen factsheet beschikbaar. 

5.6.1 Cluster HIN 
Cluster HIN is een fusieschool voortgekomen uit de samenvoegingen van de voormalige scholen De 

Wegwijzer uit Hunsel, de Schakel uit Ittervoort en St. Lambertus uit Neeritter. Per augustus 2022 faciliteert de 

school het onderwijs vanuit de locaties in Hunsel en Ittervoort. Cluster HIN zal naar verwachting in 2026 

gehuisvest worden in een nieuwbouw integraal kindcentrum in Ittervoort.  

 
 

Naast Cluster HIN zal Hoera Kindercentra gebruik maken van het integraal kindcentrum. Ook krijgt Bibliocenter 

ruimte binnen het gebouw. 

Het scholencluster voorziet een toename in het leerlingenaantal. Voor de vervangende nieuwbouw is 

uitgegaan van maximaal 200 leerlingen. 

Voorstel denkrichting: nieuwbouw, oplevering nieuwbouw per schooljaar 2026. De nieuwbouw is reeds in 

uitvoering en wordt daarom niet meegenomen in de financiële doorrekening.  

Bouwjaar 2025

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvaringorganisatie Hoera Kindercentra

Brinnummer: 07CF00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

174 182 206 211 223 214 215

1.075 1.115 1.237 1.259 1.320 1.276 1.280

0 0 0 0 0 0 0

-1.075 -1.115 -1.237 -1.259 -1.320 -1.276 -1.280

0 0 0 0 0 0 0

-1.075 -1.115 -1.237 -1.259 -1.320 -1.276 -1.280saldo (in m² bvo)

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

Schoolnaam: Cluster HIN

Oktobertelling prognose → 
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5.7 Kern Heythuysen 

  

5.7.1 De Neerakker 
Basisschool De Neerakker is de enige basisonderwijsinstelling binnen de kern Heythuysen. Het gebouw kent het 

bouwjaar 1985 en is nadien in 2010 gerenoveerd. Het gebouw heeft geen uitbreiding ondergaan.  

 

Naast de Neerakker maakt Hoera Kindercentra gebruik van onderwijsruimte op basis van enkelgebruik. Dit 

geldt ook voor het huisvesten van PSW; een pedagogische partij voor kinderen en volwassenen. Verder maakt 

ook de Heemkundevereniging gebruik van de onderwijsruimten op basis van enkelgebruik en heeft Biblio nu 

450 m² aan ruimte in gebruik.  

De school voorziet voor de middellange termijn (2030) een toename in het aantal leerlingen. De vraag naar 

onderwijscapaciteit zal daarmee ook toenemen die op wordt gevangen door de huidige overmaat. Ondanks 

de groei van het aantal leerlingen wordt verwacht dat basisschool De Neerakker in 2039, net als in 2024, een 

ruime overmaat zal kennen.  

 

Rondom de school is er sprake van een onveilige verkeerssituatie.  

Bouwjaar 1985

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvangorganisatie: Hoera kindercentra

Brinnummer: 17KB00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

353 338 347 346 355 360 365

1.976 1.900 1.947 1.942 1.984 2.010 2.036

4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779 4.779

2.803 2.879 2.832 2.837 2.795 2.769 2.743

1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018

1.785 1.861 1.814 1.819 1.777 1.751 1.725

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Schoolnaam: de Neerakker

Oktobertelling prognose → 

jaar
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Voorstel denkrichting: in stand houden en voor de lange termijn (2035) de mogelijkheden tot passende 

vervangende nieuwbouw onderzoeken. 

5.7.2 Scholengemeenschap Sint Ursula 
Scholengemeenschap Sint Ursula verzorgt vanuit twee locaties het voortgezet onderwijs binnen de gemeente 

Leudal. De locatie in Heythuysen faciliteert VMBO-theoretisch, VMBO-gemengd en VMBO-beroepsgericht 

(kader en basis) onderwijs. Het gebouw van de locatie in Heythuysen kent het bouwjaar 1958. Het gebouw is 

driemalig in 1973, 1975 en 2008 uitgebreid. In 2008 is het gebouw ook gerenoveerd.  

 

Voor het Sint Ursula wordt verwacht dat het aantal leerlingen binnen de looptijd van het IHP zal afnemen. De 

leerlingenprognose in de tabel is gebaseerd op enkel de locatie Heythuysen. Sint Ursula beschikt over een 

ruime mate van overcapaciteit wat verder zal toenemen. Er is geen medegebruik.  

Voorstel denkrichting: momenteel loopt er een separaat onderzoek naar de toekomstige huisvesting van Sint 

Ursula. Het schoolbestuur zet daarbij in op een unilocatie voor 1.400 leerlingen. In het onderzoek wordt 

gekeken naar vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw voor op locatie Horn en vervangende nieuwbouw 

in Heythuysen of een nader te bepalen locatie. Uitspraak: februari 2024. 

  

Bouwjaar 1958

schoolbestuur: SOML

Brinnummer: 17GT02

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

484 483 483 477 465 447 459

5.227 5.212 5.212 5.160 5.065 4.940 5.039

9.766 9.766 9.766 9.766 9.766 9.766 9.766

4.539 4.554 4.554 4.606 4.701 4.826 4.727

0 0 0 0 0 0 0

4.539 4.554 4.554 4.606 4.701 4.826 4.727

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo (in m² bvo)

Schoolnaam: Sint Ursula (VO)

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen
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5.8 Kern Baexem 

  

NB. Van de Brink is geen factsheet beschikbaar. 

5.8.1 Harlekijn 
Basisschool Harlekijn is één van de twee scholen in het basisonderwijs binnen de kern Baexem. Het gebouw 

kent het bouwjaar 1930 en is nadien in zowel 1975 en 2008 uitgebreid. In 2008 heeft het ook een renovatie 

ondergaan.  

 
Basisschool de Harlekijn zal in de looptijd van dit IHP een toename in leerlingenaantal zien. Ondanks deze 

toename behoudt de school een ruimte mate aan overcapaciteit.  

Naast De Harlekijn maakt ook Hoera Kindercentra gebruik van de onderwijscapaciteit op basis van 

dubbelgebruik. Verder is er geen medegebruik bekend.  

 

Rondom de school is er sprake van een onveilige verkeerssituatie.  

Voorstel denkrichting: in stand houden en voor de lange termijn (2028) de mogelijkheden tot passende 

vervangende nieuwbouw onderzoeken.  

Bouwjaar 1930

schoolbestuur: SPOLT

Kinderopvangorganisatie: Hoera kindcentra

Brinnummer: 03JQ00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

140 146 158 158 154 148 171

904 934 993 996 976 943 1.059

1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621

717 687 628 625 645 678 562

0 0 0 0 0 0 0

717 687 628 625 645 678 562

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo 2 (in m² bvo)

Harlekijn

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

Schoolnaam:
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5.8.2 De Brink (dislocatie AZC) 
Basisschool De Brink is een school in het basisonderwijs. De AZC-locatie geldt als Taalschool voor 

asielzoekerskinderen. Aan het onderwijs in deze school wordt vorm en inhoud gegeven door schoolbestuur 

Swalm en Roer, statutair gevestigd in Roermond. De AZC-school is sinds de jaren negentig geopend en 

bestaat intussen al 26 jaar. Aanvankelijk was het AZC en de daarbij horende school een tijdelijke voorziening 

die in 2014, met het perspectief van een voortbestaan van 10 jaren en met hulp van zogenaamde OHBA-

subsidie- is opgeknapt. Het AZC had een capaciteit van 450 personen en het aantal leerlingen dat de school 

bezocht/bezoekt is o.a. afhankelijk van de (tijdelijk) gehuisveste asielzoekers in de regio. De gemeente, het 

schoolbestuur en het COA hebben vooralsnog vastgesteld dat uitgegaan wordt van 95 leerlingen. 

De tijdelijke vergunning voor het AZC is inmiddels gewijzigd in een permanente vergunning en de capaciteit is 

vergroot tot 600 personen. In de tijdelijkheid (voor maximaal 5 jaar) wordt het ruimte tekort door groei opgelost 

door een huurunit bij te plaatsen. Deze uitbreiding is mogelijk door wederom gebruik te maken van de OHBA-

subsidie. Na deze periode is naar verwachting ook het einde van de technische levensduur van de school 

bereikt. 

Voorstel denkrichting: Unit op eigen locatie bijplaatsen om de groei op te vangen. Voor 2028 een 

toekomstplan uitwerken wat past bij de visie op onderwijs door de gemeente Leudal.  
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5.9  Kern Heibloem 

  

  

5.9.1  SO de Widdonckschool/ VSO de Ortolaan 
SO de Widdonckschool is een school binnen het speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen 

van de groepen 1 tot en met 8. De school is in één gebouw gehuisvest samen met VSO de Ortolaan. Deze 

school verzorgt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Het 

gebouw kent het bouwjaar 2005 en is nadien niet uitgebreid of gerenoveerd. 

Voor het speciaal onderwijs zijn geen gegevens omtrent leerlingenprognoses bekend. SO de 

Widdonckschool/VSO de Ortolaan hebben in 2022 een korte termijn leerlingenprognose op laten stellen10. Hier 

is tot 2028 duidelijk geworden dat het leerlingenaantal zal toenemen. Per 1 oktober 2023 had SO Widdonck 92 

leerlingen en VSO Ortholaan 124 leerlingen. Het college heeft eerder een besluit genomen over de huisvesting 

van deze scholen. Uit de opgestelde leerlingenprognose blijkt dat het verwachte leerlingenaantal in 2027 voor 

SO De Widdonckschool 114 leerlingen is en voor VSO De Ortholaan 129 leerlingen. Voor dit leerlingenaantal 

bedraagt de gezamenlijke ruimtebehoefte 3.639 bruto vierkante meter. De aanwezige onderwijshuisvesting 

inclusief gehuurde praktijkruimte is 1.995 bruto vierkante meter. Hiermee is sprake van een ruimtetekort van 

1.644 bruto vierkante meter.  

In het realiseren van de huursituatie is door het schoolbestuur Aloysius aangegeven dat door het maken van 

slimme combinaties en optimale indeling van het ruimtetekort aan onderwijshuisvesting beperkt kan worden 

tot 950 bruto vierkante meter.  

 

Voorstel denkrichting: in stand houden en een permanente uitbreiding realiseren om de naar verwachting 

aannemende groei van het aantal leerlingen te kunnen huisvesten. Zodra de elektra-aansluiting geregeld kan 

worden, kan deze uitbreiding plaatsvinden. 

 

 
10 Door Adviesbureau voor Onderwijsplanning. 
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5.9.2  De Heihorst 
Basisschool De Heihorst is een basisschool in de kern Heibloem. De school behoort tot de kleinere scholen 

binnen de gemeente. Het gebouw kent een bouwjaar omstreeks 1950 en is nadien in zowel 1988 en 2003 

uitgebreid. Het gebouw heeft geen renovatie ondergaan.  

 
 

Binnen de looptijd van dit IHP zal De Heihorst voldoende capaciteit hebben om het leerlingenaantal te 

kunnen huisvesten.  

Naast De Heihorst maakt ook de Heemkundevereniging gebruik van onderwijscapaciteit op basis van 

dubbelgebruik. Daarnaast beschikken SKM peuteropvang en de bibliotheek ieder over eigen ruimten binnen 

het gebouw. Deze ruimten vallen niet onder de onderwijscapaciteit. 

Voorstel denkrichting: De school is onlangs overgenomen door Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem. 

Het scenario geldt om de school in stand te houden en op termijn kijken naar de maatschappelijke 

voorziening.  

Stop jaar 2030.  

 

  

Bouwjaar 1950

schoolbestuur: Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem

Kinderopvangorganisatie: SKM Peuteropvang

Brinnummer: 08JJ00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

43 49 45 50 49 43 41

416 446 428 452 445 417 405

700 700 700 700 700 700 700

284 254 272 248 255 283 295

120 120 120 120 120 120 120

164 134 152 128 135 163 175

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo 2 (in m² bvo)

Schoolnaam: BS de Heihorst

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen
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5.10  Kern Horn 

   

5.10.1 Latasteschool 
De Latasteschool is een school in het speciaal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 

14 jaar en biedt extra ondersteuning. Het gebouw kent het bouwjaar 2001 en heeft vervolgens geen 

uitbreiding of renovatie ondergaan.  

 

Voor de scholen in het speciaal onderwijs zijn vanuit DUO geen leerlingenprognoses beschikbaar, het 

schoolbestuur geeft aan dat het leerlingaantal stabiel is. Op dit moment wordt bij een zorgorganisatie 

aanvullende huisvesting gehuurd omdat op de huidige locatie geen uitbreiding mogelijk is. Met de 

huursituatie en wat inschikken is de huidige situatie passend. Als de huursituatie onverhoopt wordt beëindigd, 

dan ontstaat per direct een huisvestingsvraagstuk voor 2-3 groepen en mogelijk wat meer vierkante meters. 

De structurele huisvestingsoplossing zal dan ook wat meer meters vragen dan de tijdelijke huursituatie met 

inschikkelijkheid qua ruimtegebruik.  

Voorstel denkrichting: de Latasteschool zal in stand gehouden worden. 
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5.10.2 De Mussenberg 
De Mussenberg is een basisschool gelegen in de kern Horn. Het gebouw kent het bouwjaar 1974 en is in 1993, 

1999 en 2006 uitgebreid. Bij deze uitbreidingen heeft het gebouw ook kleinschalige renovaties ondergaan.  

 

De Mussenberg verwacht een groei door te maken in het leerlingenaantal. Ondanks deze toename zal De 

Mussenberg, net als in 2024, in 2039 een ruime mate aan overcapaciteit kennen.  

Naast de Mussenberg maakt ook de Heemkundekring gebruik van onderwijsruimten op basis van 

enkelgebruik.  

 

De verkeerssituatie wordt als onveilig beschouwd.  

 

Voorstel denkrichting: in stand houden en voor de middellange termijn (2031) de mogelijkheden tot passende 

nieuwbouw onderzoeken.  

5.10.3 Scholengemeenschap Sint Ursula 
Scholengemeenschap Sint Ursula verzorgt vanuit twee locaties het voortgezet onderwijs binnen de gemeente 

Leudal. De locatie in Horn faciliteert VMBO-theoretisch, HAVO en VWO onderwijs. Het gebouw van de locatie 

in Horn kent het bouwjaar 1975. Het gebouw is tweemaal, in 1995 en 2002, uitgebreid. Het gebouw is niet 

gerenoveerd.  

 

Voor het Sint Ursula wordt verwacht dat het aantal leerlingen binnen de looptijd van het IHP zal afnemen. De 

leerlingenprognose in de tabel is gebaseerd op enkel de locatie Horn. Sint Ursula beschikt over een ruime 

mate van overcapaciteit wat verder zal toenemen. Er is geen medegebruik bekend.  

 

Bouwjaar 1974

schoolbestuur: SPOLT

Brinnummer: 08OS00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

217 215 216 223 212 228 227

1.292 1.281 1.284 1.322 1.267 1.347 1.343

2.264 2.264 2.264 2.264 2.264 2.264 2.264

972 983 980 942 997 917 921

49 49 49 49 49 49 49

923 934 931 893 948 868 872

saldo (in m² bvo)

medegebruik

saldo 2 (in m² bvo)

Oktobertelling prognose → 

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

Schoolnaam: BS de Mussenberg

Bouwjaar 1975

schoolbestuur: SOML

Brinnummer: 17GT00

2023 2024 2025 2026 2029 2034 2039

1.128 1.116 1.108 1.094 1.069 1.027 1.052

7.522 7.453 7.406 7.325 7.174 6.937 7.082

13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261

5.739 5.808 5.855 5.936 6.087 6.324 6.179

0 0 0 0 0 0 0

5.739 5.808 5.855 5.936 6.087 6.324 6.179saldo (in m² bvo)

jaar

aantal leerlingen

ruimtebehoefte (in m² bvo)

beschikbare onderwijscapaciteit

saldo (in m² bvo)

medegebruik

Schoolnaam: Sint Ursula  (VO)

Oktobertelling prognose → 
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Voorstel denkrichting: momenteel loopt er een separaat onderzoek naar de toekomstige huisvesting van Sint 

Ursula. Het schoolbestuur zet daarbij in op een unilocatie voor 1.400 leerlingen. In het onderzoek wordt 

gekeken naar vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw voor op locatie Horn en vervangende nieuwbouw 

in Heythuysen of een nader te bepalen locatie. Uitspraak: februari 2024. 
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6. Financiële kaders en werkwijze 

Om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting te waarborgen, investeren de gemeente en schoolbesturen 

vanuit een vast wettelijk kader in schoolgebouwen. Het bekostigen van de opgenomen ambities wordt in 

deze paragraaf vertaald naar (financiële) uitgangspunten die gehanteerd worden in dit IHP. Er wordt daarbij 

onderscheidt gemaakt tussen de investering van de gemeente en de investering vanuit het schoolbestuur. De 

genoemde investeringsbedragen zijn prijspeil januari 2024 en incl. btw.  

6.1 Totale investering IHP 

Op basis van de denkrichtingen, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering voor 

gemeente Leudal € 116.648.020,- (op basis van het indicatieve bedrag 2024 en inclusief indexeringen) op 

basis van de eerdergenoemde uitgangspunten op het gebied van (ver)nieuwbouw en renovatie. In het 

uiteindelijke politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces rond het IHP moet blijken in welk tempo de gemeente 

Leudal in staat is de benodigde investeringen te plegen. In paragraaf 6.4 is de onderbouwde fasering 

opgenomen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wanneer een gemeente investeringen in 

onderwijshuisvesting temporiseert, het schoolbestuur verplicht wordt om langere tijd in bestaande oude 

gebouwen te blijven investeren vanuit hun exploitatietaak. Daarmee wordt maatschappelijk geld ingezet dat 

niet optimaal tot haar recht komt. 

6.2 Uitgangspunten 

In het visiedeel bij ‘type maatregelen’ is stilgestaan bij de verschillende scenario’s die binnen dit IHP te 

onderscheiden zijn. Voor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren 

van het scenario en wat het bijbehorende budget is. De uitgangspunten die hieruit voortvloeien met 

betrekking tot het bepalen van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil januari 2024. 

▪ Voor (ver)nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van  

€ 3.450,- tot € 3.900,- per bruto vierkante meter. 

▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. 

▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgas loos bouwen bij nieuwbouw. 

▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 

situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte investeringen 

met een redelijke terugverdientijd van vijftien jaar en die passen binnen het Onderwijsaccountsprotocol. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 45 jaar. 

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van ENG. 

▪ Bij vernieuwbouw wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met tenminste 45 jaar verlengen. 

▪ Er is rekening gehouden met tijdelijke huisvesting waar dit nodig is. Het advies is wel om per situatie altijd 

voor de locatie specifieke offertes op te vragen vanwege de turbulentie in de markt voor tijdelijke 

huisvesting. 

Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen: 

▪ kosten voor aankoop van grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte; 

▪ kosten voor grondsanering; 

▪ kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting; 

▪ contextuele factoren of locatie gebonden kosten; 

▪ verhuiskosten; 
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▪ mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; 

▪ kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. 

6.3 Fasering 

Hieronder is de gewenste fasering van de investeringen voortkomend uit het IHP Leudal weergegeven: 

▪ De Brink: tijdelijke uitbreiding  (apart collegebesluit)    2024 

▪ De Widdonckschool/VSO De Ortholaan: uitbreiding    2024 

▪ Cluster HIN: nieuwbouw (reeds geïnvesteerd)    2025 

▪ De Kwir: vervangende nieuwbouw      2026 

▪ Sint Ursula: vervangende nieuwbouw op unilocatie    2028 

▪ De Harlekijn: vervangende nieuwbouw     2028 

▪ De Neerakker: vervangende nieuwbouw     2030 

▪ De Mussenberg: vervangende nieuwbouw     2031 

▪ De Heihorst         2030  

▪ BS Antonius          2031  

▪ De Verhalentuin        2034 

▪ De Verrekijker        2038 

▪ De Zjwiek: vernieuwbouw       2039  

▪   

Onderstaande scholen vallen buiten de planperiode van dit IHP en zijn derhalve niet opgenomen in de 

fasering: 

▪ Heikei (opnemen in herijking IHP 2029) 

▪ Latasteschool        2041  

▪ De Glundering        2042 

▪ De Klink         2052    
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7. Slotsom en aanbevelingen  

7.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente en de 

schoolbesturen tot stand gekomen. Het afsprakenkader dat gezamenlijk is opgesteld, geeft een helder 

perspectief voor de huisvesting van onderwijs in de gemeente Leudal. Dit afsprakenkader bevat tevens 

concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen dit IHP. Met de uitvoering van dit IHP worden 

daarnaast de grootste knelpunten in de huisvesting opgelost en duidelijke keuzes gemaakt per gebied. Na de 

realisatie kan de kwaliteit van het overgrote deel van de schoolgebouwen in de gemeente als goed worden 

aangemerkt. 

7.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en (2) 

aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

 

Proces 

▪ Voer om de vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken; 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 

capaciteit); 

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en 

beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP; 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 

onderwijsvoorzieningen in het IHP, waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. 

 

Realisatie projecten IHP 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 

welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 

voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente, 

schoolbesturen en opvangorganisaties te worden besproken. 

▪ Stel een Plan van Aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 

locaties. 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. 

Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen, opvangorganisaties en eventueel bepaalde 

zorginstellingen) over de plannen en de planning. 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
 

 

 

 

Colofon 
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